ОТЧЁТ ОБ ОКОНЧАНИИ БЛОКА РАБОТ № 5 (Создание платной социальной услуги "Молодая мама")

ПРОЕКТА 10085760

(Апробация инновационной модели социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в сельских населённых пунктах Корочанского района")

Результаты по работам за отчетный период:

Код		Название работы/процесса	Начало		Окончание		Причина отклонения	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип		план	факт	план	факт			
5	Блок	Создание платной социальной услуги "Молодая мама"	10.05.19	10.05.19	10.07.19	10.07.19			Панфилова И.П.
5.1	Работа	Разработка и утверждение Положения "О создании услуги помощи беременным девушкам и матерям в возрасте до 23 лет проживающих на территории Корочанского района".	10.05.19	10.05.19	20.05.19	20.05.19		Положение "О создании услуги помощи беременным девушкам и матерям в возрасте до 23 лет проживающих на территории Корочанского района".	Чемарёв И.В.
5.2	Работа	Разработка анкеты для выявления проблем у беременных девушек и матерей в возрасте до 23 лет.	10.06.19	10.06.19	20.06.19	25.06.19		Анкета.	Коломыцева Р.С.
5.3	Работа	Проведение анкетирования для выявление проблем у беременных	20.06.19	20.06.19	30.06.19	03.07.19		Информационное письмо.	Коломыцева Р.С.
5.4	Процесс	Мониторинг анкет с выявленными проблемами беременных.	30.06.19	30.06.19	10.07.19	10.07.19		Аналитическая справка.	Коломыцева Р.С.
5.5	Работа	Составление реестра нуждающимся в услуге "Молодая мама".	10.06.19	10.06.19	20.06.19	25.06.19		Копия реестра.	Коломыцева Р.С.
5.6	Процесс	Заключение договора на оказание услуг с беременными девушками.	20.06.19	20.06.19	30.06.19	03.07.19		Копия договора.	Чемарёв И.В.
5.7	Работа	Разработка формы социальной карты сопровождения беременных в возрасте до 23 лет с указанием проблем семьи.	20.06.19	20.06.19	30.06.19	02.07.19		Форма социальной карты.	Панфилова И.П.
		ИТОГО:	**10.05.19**	**10.05.19**	**10.07.19**	**10.07.19**			

Бюджет, затраченный за отчетный период:

Код		Название работы/процесса	Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.		Причина отклонения
код	тип			план	факт	
5	Блок	Создание платной социальной услуги "Молодая мама"		0	0	
ИТОГО:				0	0	

Трудозатраты участников рабочей группы за отчетный период:

№ п/п	ФИО, должность	Роль в проекте	Фактические трудозатраты, дней
1	Коломыцева Р.С.	Член рабочей группы П, Член рабочей группы Р	1,25
2	Панфилова И.П.	Ответственный за блок работ проекта, Член рабочей группы П, Член рабочей группы Р	0,25
3	Чемарёв И.В.	Член рабочей группы П, Член рабочей группы Р	1,5
ИТОГО:			3,0

Руководитель проекта:

11.07.19 _____ Кондратенко В.И.
(подпись)