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	1. Основные положения

	Куратор проекта:
	Лазухина Светлана Юрьевна, начальник управления социальной защиты населения администрации Корочанского района
	

	Руководитель проекта:
	Кондратенко Василий Петрович, директор муниципального бюджетного учреждения центр социальной помощи семье и детям "Семья" Корочанского района
	

	Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:
	Нестеров Николай Васильевич, глава администрации Корочанского района
	

	
2. Отчёт о достижении цели и результата проекта
	

	Цель проекта:
	Благоустроить территорию центра «Семья»  площадью не менее 1 гектара к 1 ноября 2021 года

	Способ достижения цели:
	1. Создание композиционных ансамблей ландшафтного дизайна из цветочных однолетних культур и  многолетних хвойных  растений.
2. Создание "Зеленого класса" для воспитанников.
3.Установка малых архитектурных форм.
4.Оформление ландшафтной композиции «Крестьянский сад».


	
	Результат:
	Период, год (план/факт)
	Подтверждение *

	Результат проекта:
	Благоустроена территория МБУ ЦСПСиД «Семья» на площади не менее 1гектарах земли  с соблюдением современных ландшафтно-планировочных принципов 

	2020
	2021
	Благоустроена территория МБУ ЦСПСиД «Семья»

	
	
	
0,5/0,5
	
1/1
	

	
	Требование:
	Период, год (план/факт)
	Подтверждение *

	Требования к результату проекта:
	Наличие "Зеленого класса" для воспитанников

	2020
	2021
	Акт осмотра территории;
фото

	
	
	1/1
	1/1
	

	Требования к результату проекта:
	Оформлено не менее 10 композиционных ансамблей:
- Пейзажный цветник "Райский уголок";
-"Силуэты и стили" ( древесные породы);
- "Каскад пеларгоний";
- Миксбордер "Висячий салат";
 - Миксбордер «Размытая граница»  ;
-Миксбордер "Грядка вкуса и аромата";
- Рокарий "Гармония хвои";
-Клумбы:
 "Цветочная корзина";"Роман с розами","Семья";
- " Плоский рокарий ";
Бордюрный моноцветник
	7/5
	10/ 10
	Акт осмотра территории;
фото

	
	Наличие малых архитектурных форм
 (водоем, арка, мостик, монобордюры,  рабатки,  светильники, шахматная доска) 
	4/4
	7/4
	Акт осмотра территории;
фото

	
	Наличие скамеек 

	4/4
	6/6
	       Акт осмотра территории;
фото

	
	Оформлена ландшафтная композиция «Крестьянский сад» с разнообразными миксбордерами, и клумбами-островками этнографической направленности. 

	1/0
	1/1
	Акт осмотра территории;
фото

	
	Наличие дорожек из спилов деревьев и отсева, сколов бетонного покрытия не менее 30 метров 
	10/10
	30 / 30
	Акт осмотра территории;
фото

	
	В СМИ размещено не менее 3-х статей о реализации проекта
	1/1
	3/3
	Копии статей, скриншоты

	Пользователи результатом проекта:
	Воспитанники центра, родители и (лица их заменяющие); семьи с детьми, проживающие в социальной гостинице; работники МБУ ЦСПСиД "Семья" 


	
	
	

	3. Отчёт по содержанию проекта

	Код
	Название 
работы/процесса
	Документ 
о выполнении
	Начало
	Окончание
	Длительность, дни
	ФИО 
исполнителя
	Факт. труд-ты, дни

	код
	тип
(Р/П)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	откл.
	
	

	1
	Блок
	Организационно-подготовительный этап
	отчет по блоку

	01.02.2020
	01.02.2020
	01.11.2021
	08.11.2021
	444
	448
	+4
	Кондратенко В.П.

	

	1.1
	Процесс
	Изучение источников информации, предложений и идей по комфортному и благоустроенному преобразованию  территории центра
	Информационное письмо
	01.02.2020
	01.02.2020
	01.06.2020
	01.06.2020
	84
	84
	0
	Водяха О.И.

	3,0

	1.2
	Процесс
	Организация творческих групп, работающих по теме проекта
	Приказ директора

	01.02.2020
	01.02.2020
	20.02.2020
	20.02.2020
	14
	14
	0
	Кондратенко В.П.

	0.3

	1.3
	Процесс
	Защита мини-проектов  по наполнению ландшафтно-архитектурной  композиции   "Крестьянский сад"
	Информационное письмо, презентация

	01.02.2020
	01.02.2020
	03.03.2020
	03.03.2020
	22
	22
	0
	Недбайлова Е.А.
	1,5

	1.4
	Процесс
	Проведение аукциона идей «Чудо-клумбы», конкурса на лучшую декоративную поделку для украшения территории и оформления цветника
	Информационное письмо, презентация


	01.02.2020
	01.02.2020
	20.02.2020
	20.02.2020
	22
	22
	0
	Недбайлова Е.А.
	1,0

	1.5
	Процесс
	Изготовление баннера
	Информационное письмо, фотоотчет
	01.09.2021
	01.09.2021
	01.11.2021
	08.11.2021
	44
	48
	+4
	Самофалова С.И.
	2.5

	2
	Блок
	Создание питомника по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой
	Отчёт по блоку

	20.05.2020
	20.05.2020
	30.10.2021
	19.10.2021
	368
	357
	-11
	Кондратенко В.П.
	

	2.1
	Процесс
	Приобретение посадочного материала хвойных пород
	Товарная накладная
	20.05.2020
	20.05.2020
	20.06.2020
	23.06.2020
	22
	24
	+2
	Пророченко Н.В.
	0.13

	2.2
	Работа
	Подготовка субстрата для посева семян в контейнеры
	Акт выполненных работ
	10.06.2020
	10.06.2020
	20.06.2020
	22.06.2020
	7
	8
	+1
	Пророченко Н.В.
	0.13

	2.3
	Работа
	Посадка черенков хвойных пород в контейнеры
	Акт выполненных работ
	20.06.2020
	20.06.2020
	22.06.2020
	22.06.2020
	1
	1
	0
	Водяха О.И.

	0.25

	2.4
	Работа
	Устройство парника.
	Акт выполненных работ
	20.08.2020
	20.08.2020
	20.10.2020
	16.10.2020
	44
	40
	-4
	Пророченко Н.В.
	1

	2.5
	Работа
	Посадка  отводков  хвойных культур в парник.
	Акт выполненных работ, фотоотчет
	10.03.2021
	10.03.2021
	30.03.2021
	29.03.2021
	15
	14
	-1
	Водяха О.И.
Бобиева О.В.

	0.25
0.25

	2.6
	Работа
	Уход за посадочным материалом (2020 г)
	Акты выполненных работ
	20.06.2020
	20.06.2020
	30.10.2020
	16.10.2020
	95
	81
	-14
	Пророченко Н.В.
	10

	2.7
	Работа
	Уход за посадочным материалом (2021 г)
	Акты выполненных работ
	20.06.2021
	20.06.2021
	30.10.2021
	30.10.2021
	95
	95
	0
	Пророченко Н.В.
	10

	3
	Блок
	Благоустройство территории
	Отчет по блоку
	20.02.2020
	20.02.2020
	01.11.2021
	01.11.2021
	431
	431
	0
	Кондратенко В.П.
	

	3.1
	Работа
	Вспашка территории огорода и спортивной площадки
	Акт выполненных работ
	20.04.2020
	20.04.2020
	25.04.2020
	25.04.2020
	5
	5
	0
	Пророченко Н.В.
	0.13

	3.2
	Процесс
	Приобретение газонной травы
	Товарная накладная
	20.04.2020
	20.04.2020
	25.04.2020
	25.04.2020
	5
	5
	0
	Пророченко Н.В.
	0.13

	3.3
	Процесс
	Приобретение семян однолетних цветов
	Товарная накладная
	20.04.2020
	20.04.2020
	30.04.2020
	30.04.2020
	8
	8
	0
	Пророченко Н.В.
	0.13

	3.4
	Процесс
	Приобретение саженцев туи, барбариса, спиреи, самшита
	Товарная накладная
	10.04.2021
	10.04.2021
	25.04.2021
	22.04.2021
	10
	7
	-3
	Пророченко Н.В.
	0.13

	3.5
	Работа
	Подвоз щебня для рокария
	Акт выполненных работ
	20.04.2020
	20.04.2020
	25.04.2020
	29.05.2020
	5
	8
	+3
	Пророченко Н.В.
	0.13

	3.6
	Работа
	Подвоз песка для основы устроения спортивной площадки
	Акт выполненных работ
	20.04.2021
	20.04.2021
	30.04.2021
	22.04.2021
	10
	2
	-8
	Пророченко Н.В.
	0.13

	3.7
	Работа
	Выращивание рассады однолетних цветочных культур
	Акт выполненных работ
	25.02.2020
	25.02.2020
	30.04.2020
	30.04.2020
	47
	47
	0
	Пророченко Н.В.
	5

	3.8
	Работа
	Вырубка, обрезка деревьев и кустарников
	Фотоотчет; акт выполненных работ
	20.02.2020
	20.02.2020
	20.03.2020
	20.03.2020
	22
	22
	0
	Пророченко Н.В.
	0.25

	3.9
	Работа
	Оформление плоского рокария
	Фотоотчет; акт выполненных работ
	20.04.2020
	20.04.2020
	01.06.2020
	02.06.2020
	29
	30
	+1
	Пророченко Н.В.
	0.25

	3.10
	Работа
	Благоустройство  «Зеленого класса» трельяжами
	Фотоотчет; акт выполненных работ
	20.05.2020
	20.05.2020
	20.06.2020
	22.06.2020
	22
	24
	+2
	Пророченко Н.В.
	1.75

	3.11
	Работа
	Разбивка и оформление цветника  "Моя семья"
	Фотоотчет; акт выполненных работ
	20.05.2021
	20.05.2021
	20.06.2021
	17.06.2021
	22
	19
	-3
	Пророченко Н.В.
	1.75

	3.12
	Работа
	Создание и оформление малой архитектурной формы  "Я люблю центр "Семья"
	Фотоотчет; акт выполненных работ
	01.07.2020
	01.07.2020
	01.08.2020
	07.09.2020
	23
	43
	+20
	Пророченко Н.В.
	1.75

	3.13
	Работа
	Оформление композиционной декоративно-цветочной композиции "Райский уголок"(мини-клумбы, кормушки для птиц)
	Фотоотчет; акт выполненных работ
	01.04.2021
	01.04.2021
	01.11.2021
	01.11.2021
	153
	153
	0
	Пророченко Н.В.
	1.75

	3.14
	Работа
	Выращивание лекарственных трав на грядках "Аптечный огород"
	Фотоотчет; акт выполненных работ
	15.04.2020
	15.04.2020
	15.07.2020
	15.07.2020
	63
	63
	0
	Пророченко Н.В.
	  1.75

	3.15
	Работа
	Оформление ландшафтной зоны отдыха "Крестьянский сад"
	Фотоотчет; акт выполненных работ
	20.05.2020
	20.05.2020
	20.10.2021
	20.10.2021
	261
	261
	0
	Самофалова С.И.

	9,4


	3.16
	Работа
	Выращивание пеларгоний  для декоративных кашпо "Каскад пеларгоний".
	Фотоотчет; акт выполненных работ
	01.04.2020
	01.04.2020
	20.06.2020
	22.06.2020
	55
	55
	0
	Водяха О.И.
	1.75

	3.17
	Работа
	Формирование вертикальных миксбордеров "Висячий салат"
	Фотоотчет; акт выполненных работ
	20.05.2020
	20.05.2020
	15.06.2020
	18.06.2020
	18
	21
	+3
	Пророченко Н.В.
	1.75

	3.18
	Работа
	Оформление центральной клумбы "Роман с розами"
	Фотоотчет; акт выполненных работ
	20.04.2020
	20.04.2020
	20.05.2020
	23.06.2020
	21
	41
	+20
	Пророченко Н.В.
	1.75

	3.19
	Работа
	Оформление  ландшафтной зоны «Размытая граница»
	Фотоотчет; акт выполненных работ
	25.05.2021
	25.05.2021
	20.06.2021
	17.06.2021
	19
	16
	-3
	Пророченко Н.В.
	0.25

	3.20
	Работа
	Посев пряных культур "Грядка вкуса и аромата" на огороде
	Акт выполненных работ
	20.05.2021
	20.05.2021
	05.06.2021
	04.06.2021
	12
	11
	-1
	Пророченко Н.В.
	0.13

	3.21
	Работа
	Изготовление и установка скамеек
	Фотоотчет; акт выполненных работ
	20.05.2020
	20.05.2020
	20.05.2021
	21.05.2021
	252
	253
	+1
	Пророченко Н.В.
	1,0

	3.22
	Работа
	Оформление садовых дорожек из  деревянных спилов, щебня и бетона
	Фотоотчет;акт выполненных работ
	10.04.2021
	10.04.2021
	10.06.2021
	09.06.2021
	44
	43
	-1
	Пророченко Н.В.
	1.75

	3.23
	Работа
	Высадка можжевельников различных сортов и туй в рокарии "Гармония хвои"
	Фотоотчет;акт выполненных работ
	20.04.2021
	20.04.2021
	15.05.2021
	18.05.2021
	19
	21
	+3
	Пророченко Н.В.
	0.25

	3.24
	Работа
	Посев газонной травы
	Фотоотчет;акт выполненных работ
	10.04.2021
	10.04.2021
	15.04.2021
	20.04.2021
	5
	10
	
+5

	Пророченко Н.В.
	0.25

	3.25
	Процесс
	Приобретение шлангов и распылителей
	Товарная накладная
	10.03.2020
	10.03.2020
	30.03.2020
	30.03.2020
	15
	15
	0
	Пророченко Н.В.
	0.25

	3.26
	Работа
	Приобретение металла для изготовление малых архитектурных форм
	Товарная накладная
	01.03.2020
	01.03.2020
	20.03.2020
	20.03.2020
	15
	15
	0
	Пророченко Н.В.
	0.25
	
	

	3.27
	Процесс
	Приобретение клумбовых светильников.
	Товарная накладная
	01.03.2021
	01.03.2021
	01.05.2021
	29.04.2021
	44
	40
	-4
	Пророченко Н.В.
	0.25
	
	

	3.28
	Процесс
	Приобретение кассетниц для рассады, балконных ящиков, вазонов, подвесных кашпо
	Товарная накладная
	01.03.2020
	01.03.2020
	20.03.2020
	20.03.2020
	15
	15
	0
	Пророченко Н.В.
	0.25
	
	

	3.29
	Работа
	Изготовлению МАФ
	Договор, акт выполненных работ
	20.05.2020
	20.05.2020
	20.10.2021
	01.11.2021
	420
	400
	-20
	Пророченко Н.В.
	0.25
	
	

	3.30
	Работа
	Приобретение питательного грунта для выращивания рассады и пеларгоний
	Товарная накладная
	01.03.2020
	01.03.2020
	20.03.2020
	20.03.2020
	15
	15
	0
	Пророченко Н.В.
	0.25
	
	

	4
	Блок
	Уход за  зоной ландшафтного благоустройства
	Отчет по блоку
	10.04.2020
	10.04.2020
	01.11.2021
	01.11.2021
	480
	480
	0
	Кондратенко В.П. 
	
	
	

	4.1
	Процесс
	Проведение системного полива посаженных  культурных растений (2020 г).
	Информационное письмо
	20.06.2020
	20.06.2020
	01.09.2020
	31.08.2020
	52
	50
	-2
	Пророченко Н.В.
	5

	4.2
	Работа
	Прополка клумб и монобордюров (2020 г).
	информационное письмо
	01.06.2020
	01.06.2020
	01.08.2020
	03.08.2020
	44
	46
	+2
	Пророченко Н.В.
	1.25

	4.3
	Процесс
	Проведение подкормки различных видов растений (2020 г).
	Информационное письмо
	10.04.2020
	10.04.2020
	01.09.2020
	31.08.2020
	100
	99
	-1
	Пророченко Н.В.
	0.25

	4.4
	Процесс
	Обработка растений от болезней и вредителей (2020 г).
	информационное письмо
	01.06.2020
	01.06.2020
	01.09.2020
	31.08.2020
	66
	65
	-1
	Пророченко Н.В.
	0.25

	4.5
	Процесс
	Утепление хвойных культур под зиму (2020 г).
	Фотоотчет, акт выполненных работ
	10.10.2020
	10.10.2020
	01.11.2020
	23.10.2020
	23
	17
	-6
	Пророченко Н.В.
	0.13

	4.6
	Работа
	Сбор семян цветочных культур (2020 г).
	Фотоотчет, акт выполненных работ
	01.09.2020
	01.09.2020
	01.10.2020
	06.10.2020
	35
	40
	+5
	Пророченко Н.В.
	0.13

	4.7
	Работа
	Проведение системного полива посаженных  культурных растений (2021 г).
	Информационное письмо
	01.06.2021
	01.06.2021
	01.09.2021
	31.08.2021
	67
	66
	-1
	Пророченко Н.В.
	5

	4.8
	Работа
	Прополка клумб и монобордюров (2021 г)
	Информационное письмо
	01.04.2021
	01.04.2021
	01.06.2021
	03.06.2021
	44
	46
	+2
	Пророченко Н.В.
	1.25

	4.9
	Работа
	Проведение подкормки различных видов растений (2021 г)
	информационное письмо
	01.04.2021
	01.04.2021
	01.06.2021
	03.06.2021
	100
	102
	+2
	Пророченко Н.В.
	0.25

	4.10
	Работа
	Обработка растений от болезней и вредителей (2021 г)
	информационное письмо
	01.06.2021
	01.06.2021
	01.09.2021
	31.08.2021
	66
	65
	-1
	Пророченко Н.В.
	0.25

	4.11
	Работа
	Утепление хвойных культур под зиму (2021 г)
	Фотоотчет, акт выполненных работ
	01.10.2021
	01.10.2021
	01.11.2021
	01.11.2021
	15
	15
	0
	Пророченко Н.В.
	0.13

	4.12
	Работа
	Сбор семян цветочных культур   (2021 г)
	Фотоотчет, акт выполненных работ
	01.08.2021
	01.08.2021
	01.09.2021
	31.08.2021
	23
	22
	
-1
	Пророченко Н.В.
	0.13

	5
	Блок
	Информационное сопровождение проекта
	Отчет по блоку
	20.05.2020
	20.05.2020
	10.10.2021
	21.10.2021
	369
	378
	+9
	Кондратенко В.П. 
	

	5.1
	Работа
	Размещение информации о начале реализации проекта  на сайте учреждения и сайте УСЗН администрации Корочанского района.
	Скриншот
	20.05.2020
	20.05.2020
	10.06.2020
	10.06.2020
	20
	20
	0
	Степаненко А.В.
	0.25

	5.2
	Работа
	Участие в конкурсе «Лучшая статья»  электронного журнала социального обслуживания населения  с публикацией «Наш проект».
	Скриншот
	01.09.2020
	01.09.2020
	01.10.2021
	24.09.2021
	40
	33
	-7
	Бобиева О.В. 
	0.25

	5.3
	Блок
	Публикации 3-х статей в районной газете «Ясный ключ» о ходе реализации проекта.
	Копии статей
	20.08.2020
	20.08.2020
	10.10.2021
	21.10.2021
	60
	69
	+9
	Степаненко А.В.
	

	5.3.1
	Процесс
	Опубликование статьи «Прекрасное-своими руками».
	Копия статьи
	20.08.2020
	20.08.2020
	10.09.2020
	24.09.2020
	20
	34
	+14
	Степаненко А.В.
	0.25

	5.3.2
	Процесс
	Опубликование статьи «Помог проект».
	Копия статьи
	15.07.2021
	15.07.2021
	15.08.2021
	14.08.2021
	20
	19
	-1
	Самофалова С.И.
	0.25

	5.3.3
	Процесс
	Опубликование статьи «Чудо-клумбы» центра «Семья».
	Копия статьи
	20.09.2021
	20.09.2021
	10.10.2021
	21.10.2021
	31
	40
	+9
	Степаненко А.В.
	0.25

	6
	Работа
	Проведение экологических экскурсий по территории центра «Удивительное рядом»
	фотоотчеты
	02.08.2021
	02.08.2021
	01.11.2021
	08.11.2021
	66
	70
	+4
	Самофалова С.И.
	2,0

	ИТОГО: 
	01.02.2020
	01.02.2020
	01.11.2021
	08.11.2021
	457
	461
	+4


	

	4. Отчёт по бюджету проекта

	

	Код
	Название 
    работы/процесса
	Сумма,
    тыс. руб.
	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Бюджетные источники, тыс. руб.

	
	
	
	федеральн.
	областн.
	местн.
	средства хоз.
    суб-та
	заемные
    средства
	прочие

	код
	тип
    (Р/П)
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	1
	Блок
	Организационно-подготовительный этап
	2,0
	2,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.0
	    2,0

	1.6
	Процесс
	Изготовление баннера
	2,0
	2,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,0
	2,0

	2
	Блок
	Создание питомника по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой
	1,0
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,0
	1,0

	2.1
	Процесс
	Приобретение посадочного материала хвойных пород
	1,0
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,0
	1,0

	3
	Блок
	Благоустройство территории
	50,0
	35,47
	0
	0
	36,0
	23,69
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14,0
	11,78

	3.2
	Процесс
	
Приобретение газонной травы.
	2.2
	3,5
	0
	0
	2.2
	3,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3
	Процесс
	Приобретение семян однолетних цветов.
	2,5
	0,6
	0
	0
	2,5
	0,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.4
	Процесс
	Приобретение саженцев туи, барбариса, спиреи, самшита.
	6,0
	0
	0
	0
	4,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,0
	0

	3.21
	Процесс
	Изготовление скамеек по договору.
	10,0
	10,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,0
	10,0

	3.25
	Процесс
	Приобретение шлангов и распылителей.
	2,0
	5,1
	0
	0
	2,0
	5,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.26
	Процесс
	Приобретение металла для изготовление малых архитектурных форм.
	11,0
	11,0
	0
	0
	9,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,0
	1,78

	3.27
	Процесс
	Приобретение клумбовых светильников.
	2,0
	2,0
	0
	0
	2,0
	2,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.28
	Процесс
	Приобретение кассетниц для рассады, балконных ящиков, вазонов и подвесных  кашпо
	4.3
	2,14
	0
	0
	4.3
	2,14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.29
	Процесс
	Изготовление МАФ 
	9,0
	6,0
	0
	0
	9,0
	6,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.37
	Процесс
	Приобретение питательного грунта для выращивания рассады и пеларгоний.
	1,0
	4,35
	0
	0
	1,0
	4,35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Блок
	Уход за  зоной ландшафтного благоустройства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Блок
	Информационное сопровождение проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Работа
	Проведение экологических экскурсий по территории центра «Удивительное рядом»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО: 
	53,0
	38,47
	0
	0
	36,0
	23,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17
	14,78

	

	5. Отчёт по рискам проекта

	№
	Риск
	Дата наступления
	Последствия наступления риска
	Предпринятые действия

	
	
	
	
	Наименование мероприятия, сроки выполнения
	ФИО 
ответственного исполнителя

	1.
	Недостаточные знания и умения в области флористики работников центра 
	не наступил
	
	
	

	2.
	Нежелания  работников принять участие в реализации мероприятий проекта
	не наступил
	
	
	

	3.
	Недостаточное финансирование
	не наступил
	
	
	

	4.
	Неблагоприятные погодные условия
	не наступил
	
	
	

	

	6. Извлеченные уроки проекта и рекомендации

	

	№
	Рекомендации

	1.
	Для более успешной реализации проекта необходимо привлечение большего числа спонсорских средств.

	

	                                                                                      7. Определение управленческих трудозатрат

	Функции
	Трудозатраты (Т), час.
	Количество (К)
	Всего (ТxК), час.

	
	мин.
	макс.
	факт
	
	факт
	

	Куратор проекта

	Разработка паспорта проекта
	4
	10
	4
	1 раз при открытии проекта
	1
	4

	Проведение совещаний в ходе реализации проекта
	0,5
	1,5
	1
	количество раз за весь проект
	1
	1

	Контроль реализации проекта
	0,25
	1
	0,25
	еженедельно на протяжении всего проекта
	12
	3,0

	Итого по Куратору проекта, час.: 
	8,0

	Руководитель проекта

	Разработка плана управления проектом
	6
	20
	10
	1 раз при открытии
	1
	10

	Разработка итогового отчета
	6
	20
	6
	1 раз при закрытии
	1
	6

	Проведение установочного совещания с членами рабочей группы
	1
	2
	1
	1 раз при открытии
	1
	1

	Постановка, уточнение задач по работам, процессам и их содержанию
	0,1
	0,25
	0,1
	количество работ и процессов, внесенных в ведомость изменений
	10
	1,0

	Контроль за исполнением работ и процессов (сроки, бюджет, качество)
	0,1
	0,15
	0,15
	количество работ и процессов
	59
	8,85

	Согласование промежуточных результатов проекта
	0,2
	1
	0,2
	количество блоков работ
	5
	1,0

	Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта
	0,1
	0,25
	0,25
	количество работ и процессов
	59
	14,75

	Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта
	0,5
	1,5
	0,5
	количество раз за весь проект
	6
	3

	Анализ реализации проекта, подведение итогов
	0,5
	2
	1
	1 раз по итогам реализации
	1
	1

	Итого по Руководителю проекта, час.: 
	46,6

	Администратор проекта (Водяха О.И. до 01.02.2021 г)

	Подготовка паспорта проекта
	4
	10
	4
	1 раз при открытии
	1
	4

	Подготовка плана управления проектом
	6
	20
	15
	1 раз при открытии
	1
	15

	Подготовка итогового отчета
	6
	20
	-
	1 раз при закрытии
	1
	-

	Подготовка распорядительного документа об утверждении команды
	1,5
	3
	1,5
	 1 раз при открытии
	1
	1,5

	Подготовка ведомости изменений
	0,5
	1
	0,5
	количество ведомостей
	1
	0,5

	Организация совещания при руководителе/кураторе проекта
	1
	1,5
	1
	количество раз за весь проект
	3
	3

	Анализ информации об исполнении работ и процессов (контрольных событий) проекта
	0,1
	0,25
	0,25
	количество работ и процессов
	31
	7,75

	Подготовка промежуточной отчетной информации по проекту
	0,5
	1
	0,5
	количество раз
	3
	1,5

	Итого по Администратору проекта, час.: 
	33,25

	Администратор проекта (Бобиева О.В. с  01.02.2021 г)

	Подготовка паспорта проекта
	4
	10
	-
	1 раз при открытии
	-
	-

	Подготовка плана управления проектом
	6
	20
	-
	1 раз при открытии
	-
	-

	Подготовка итогового отчета
	6
	20
	6
	1 раз при закрытии
	1
	6

	Подготовка распорядительного документа об утверждении команды
	1,5
	3
	-
	 1 раз при открытии
	1
	-

	Подготовка ведомости изменений
	0,5
	1
	0,5
	количество ведомостей
	2
	1,0

	Организация совещания при руководителе/кураторе проекта
	1
	1,5
	1
	количество раз за весь проект
	3
	3

	Анализ информации об исполнении работ и процессов (контрольных событий) проекта
	0,1
	0,25
	0,25
	количество работ и процессов
	23
	5,75

	Подготовка промежуточной отчетной информации по проекту
	0,5
	1
	0,5
	количество раз
	3
	1,5

	Итого по Администратору проекта, час.: 
	17,25

	Оператор мониторинга проекта

	Отражение информации в АИС «Проектное управление» согласно утвержденной проектной документации
	3
	8
	8
	1 раз при открытии
	1
	8

	Отражение изменений проекта в АИС «Проектное управление»
	0,5
	1
	0,5
	количество ведомостей изменений
	3
	1,5

	Размещение отчетных документов об исполнении работ и процессов проекта в АИС «Проектное управление»
	0,1
	0,2
	0,2
	количество работ и процессов в проекте
	60
	12

	Итого по Оператору мониторинга проекта, час.: 
	21,5

	Ответственный за блок работ проекта Кондратенко В.П.

	Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество)
	0.1
	3
	0,5
	общее количество работ в курируемых блоках
	55 
	27,5

	Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.: 
	27,5

	Ответственный за блок работ проекта Степаненко А.В.

	Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество)
	0.1
	3
	0,25
	общее количество работ в курируемых блоках
	3 
	0,75

	Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.: 
	0,75

	

	8. Отчёт по трудозатратам команды проекта

	

	№
	ФИО, должность
	Роль в проекте
	Суммарные трудозатраты, дни
	Качество выполнения **

	1.
	Лазухина Светлана Юрьевна, начальник управления социальной защиты населения администрации района
	Куратор


	1,0
	

	2.
	Кондратенко Василий Петрович, директор МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района
	Руководитель проекта

Ответственный за блок работ проекта

Член рабочей группы П
	5,8

3,4


0.3
	Выполнено качественно

	3.
	Водяха Ольга Ивановна, заместитель директора МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Корочанского района»
	Администратор проекта 

Член рабочей группы Р
Член рабочей группы П
	4,2

2,25
3,0
	Выполнено качественно

	4.
	Недбайлова Елена Анатольевна, заместитель директора по ВР и РР, руководитель структурного образовательного подразделения  (уволена)
	
Член рабочей группы П
	
2,5
	Выполнено качественно

	5.
	Самофалова Светла Ивановна, заместитель директора по ВР и РР, руководитель структурного образовательного подразделения МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района
	Член рабочей группы Р

Член рабочей группы П
	
9.4

4,75
	Выполнено качественно

	6.
	Бобиева Ольга Викторовна, заместитель директора, заведующий отделением социального сопровождения МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района
	
Администратор проекта 

Член рабочей группы Р


	
2,2

0.5


	Выполнено качественно

	7.
	Пророченко Наталья Васильевна, заместитель директора по ХР МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района
	
Член рабочей группы П
Член рабочей группы Р
	1,9
56,04
	Выполнено качественно

	8.
	Степаненко Алина Валентиновна, социальный педагог МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района
	Оператор мониторинга

Ответственный за блок работ проекта

Член рабочей группы П
Член рабочей группы Р
	2,7

0,1


0,5
0,25
	Выполнено качественно

	ИТОГО: 
	
	19,4/81,39
	

	9. Оценка реализации проекта

	

	№
    п/п
	Наименование критерия успешности проекта
	Критерий достигнут
	Если «ДА», то присваивается %
	Значение критерия, %

	
	
	ДА
	НЕТ
	
	

	1.
	 Цель и результат проекта достигнуты
	V
	
	55%
	55%

	2.
	 Требования к результату проекта соблюдены
	
	V
	-
	-

	3.
	 Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены 
	V
	
	15%
	15%

	4.
	Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены
	V
	
	15%
	15%

	Итого сумма всех критериев «П»: 
	85 %

	 Статус реализации проекта
	Диапазон значений критериев
	
	

	 Проект реализован успешно
	 Проект реализован успешно со значительными отклонениями
	55% ≤ П ≤ 70%
	
	

	
	 Проект реализован успешно с незначительными отклонениями
	70% < П < 100%
	
	V

	
	 Проект реализован успешно без отклонений
	П = 100%
	
	

	 Проект не реализован, ресурсы не использованы
	П < 55%
	
	

	 Проект не реализован, ресурсы использованы
	
	
	

	Уровень сложности проекта
	
	

	 Глобальный (наиболее значимый)
	
	

	 Высокий
	
	

	 Выше среднего
	
	

	 Средний
	
	

	 Начальный
	
	V

	Тип проекта
	Показатель (критерий)
	Диапазон значения критериев
	
	

	Экономический
	 Проект по созданию нового производства. Прогнозируемый объем выручки после выхода на проектную мощность, млн руб.
	до 60 
	
	

	
	
	от 60 до 120 
	
	

	
	
	от 120 до 250 
	
	

	
	
	от 250 до 500 
	
	

	
	
	от 500 
	
	

	
	 Проект, реализуемый на базе действующего производства. Прогнозируемое увеличение годового объема выручки после выхода на проектную мощность, млн руб.
	до 60 
	
	

	
	
	от 60 до 120 
	
	

	
	
	от 120 до 250 
	
	

	
	
	от 250 до 500 
	
	

	
	
	от 500 
	
	

	Социальный
	 Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел.
	до 5 
	
	V

	
	
	от 5 до 10 
	
	

	
	
	от 10 до 20 
	
	

	
	
	от 20 до 50 
	
	

	
	
	от 35 до 50 (не вкл) 
	
	

	
	 Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел.
	до 5 
	
	V

	
	
	от 5 до 10 
	
	

	
	
	от 10 до 20 
	
	

	
	
	от 20 до 35 
	
	

	
	
	от 35 до 50 (не вкл) 
	
	

	Организационный
	 Создание и оптимизация деятельности организационных структур, тыс. чел.
	до 1 
	
	

	
	
	от 1 до 3 
	
	

	
	
	от 3 до 7 
	
	

	
	
	от 7 до 10 
	
	

	
	
	от 10 
	
	

	Технический
	 Бюджет проекта, млн руб.
	до 60 
	
	

	
	
	от 60 до 120 
	
	

	
	
	от 120 до 250 
	
	

	
	
	от 250 до 500 
	
	

	
	
	от 500 
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