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ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ   ПРОЕКТОМ  № 10088805
 
  « Ландшафтное благоустройство  территории МБУ центр социальной помощи семье и детям "Семья" Корочанского района»

1.Основные положения
	
	Куратор проекта: Лазухина Светлана Юрьевна, начальник управления социальной защиты населения администрации Корочанского района
	



	Руководитель проекта: Кондратенко Василий Петрович, директор муниципального бюджетного учреждения центр социальной помощи семье и детям "Семья" Корочанского района
	



	Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: 
Нестеров Николай Васильевич, глава администрации Корочанского района
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2.Календарный план-график работ по проекту


	Код работы/
процесса
	Название работы/процесса
	Длитель-ность, дни
	Дата начала работ
	Дата окончания работ (контрольная точка)
	Документ, подтверждающий выполнение работы
	ФИО ответственного исполнителя

	код
	тип
(Р/П)
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	Организационно-подготовительный этап
	630
	
01.02.2020

	
01.11.2021

	Отчет по блоку
	Кондратенко В.П.

	1.1
	П
	Изучение источников информации, предложений и идей по комфортному и благоустроенному преобразованию  территории центра
	84
	01.02.2020
	01.06.2020
	Информационное письмо
	
         Водяха О.И.



	1.2
	П
	Организация творческих групп, работающих по теме проекта
	14
	01.02.2020
	20.02.2020
	Приказ директора
	Кондратенко В.П.

	1.3
	Р
	Защита мини-проектов  по наполнению ландшафтно-архитектурной  композиции   "Крестьянский сад"
	22
	01.02.2020
	03.03.2020
	Информационное письмо, презентации	
	Недбайлова Е.А.

	1.4
	Р
	Проведение аукциона идей «Чудо-клумбы», конкурса на лучшую декоративную поделку для украшения территории и оформления цветника
	14
	01.02.2020
	20.02.2020
	Информационное письмо, презентация
	Недбайлова Е.А.


	1.5
	Р
	Разработка схемы размещения элементов ландшафтного дизайна территории центра «Семья»
	8
	12.03.2020
	20.03.2020
	Схема
	Водяха О.И.

	1.6
	П
	Изготовление баннера
	44
	01.09.2021
	01.11.2021
	Информационное письмо, фотоотчет
	Недбайлова Е.А.

	2.
	
	Создание питомника по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой
	368
	20.05.2020
	01.11.2021
	
Отчет по блоку
	Кондратенко В.П.


	2.1
	П
	 Приобретение посадочного материала хвойных пород
	22
	20.05.2020
	20.06.2020
	Товарная накладная
	Пророченко Н.В.


	2.2
	Р
	Подготовка субстрата для посева семян в контейнеры
	5
	10.06.2020
	20.06.2020
	Акт выполненных работ
	Пророченко Н.В.


	2.3
	Р
	Посадка черенков хвойных пород в контейнеры
	2
	20.06.2020
	22.06.2020
	Акт выполненных работ
	Водяха О.И.


	2.4
	Р
	 Устройство парника.
	44
	20.08.2020
	20.10.2020
	Акт выполненных работ
	Пророченко Н.В.


	2.5
	Р
	Посадка  отводков  хвойных культур в парник.
	15
	10.03.2021
	30.03.2021
	Акт выполненных работ, фотоотчет
	Водяха О.И.


	2.6
	
Р
	Уход за посадочным материалом (2020 г).
	95
	20.06.2020
	30.10.2021
	Акты выполненных работ
	Пророченко Н.В.


	2.7
	
Р
	Уход за посадочным материалом
(2021 г).
	95
	20.06.2020
	30.10.2021
	Акты выполненных работ
	Пророченко Н.В.


	
3.
	
	Благоустройство территории
	431
	12.03.2020
	01.11.2021
	Отчет по блоку
	Кондратенко В.П.

	3.1
	Р
	Вспашка территории огорода и спортивной площадки
	5
	20.04.2020
	25.04.2020
	Акт выполненных работ
	Пророченко Н.В.

	3.2
	П
	Приобретение газонной травы

	5
	20.04.2020
	25.04.2020
	Товарная накладная
	Пророченко Н.В.

	3.3
	П
	Приобретение семян однолетних цветов
	8
	20.04.2020
	30.04.2020
	Товарная накладная
	Пророченко Н.В.

	3.4
	П
	Приобретение саженцев туи, барбариса, спиреи, самшита
	10
	10.04.2021
	25.04.2021
	Товарная накладная
	Пророченко Н.В.

	3.5
	Р
	Подвоз щебня для рокария
	5
	20.04.2020
	25.04.2020
	Акт выполненных работ
	Пророченко Н.В.


	3.6
	Р
	Подвоз песка для основы устроения спортивной площадки
	10
	20.04.2021
	30.04.2021
	Акт выполненных работ
	Пророченко Н.В.

	3.7
	Р
	Выращивание рассады однолетних цветочных культур
	47
	25.02.2020
	30.04.2020
	Фотоотчет;
акт выполненных работ
	Пророченко Н.В.




	3.8
	Р
	Вырубка, обрезка деревьев и кустарников
	22
	20.02.2020
	20.03.2020
	Фотоотчет; акт выполненных работ
	Пророченко Н.В.


	3.9
	Р
	Оформление плоского рокария
	29
	20.04.2020
	01.06.2020
	Фотоотчет; акт выполненных работ
	Пророченко Н.В.



	3.10
	Р
	Благоустройство  «Зеленого класса» трельяжами
	22
	20.05.2020
	20.06.2020
	Фотоотчет; акт выполненных работ
	Пророченко Н.В.


	3.11.
	Р
	Разбивка и оформление цветника  "Моя семья"
	22
	      20.05.2021
	20.06.2021
	Фотоотчет; акт выполненных работ
	Пророченко Н.В.


	3.12
	Р
	 Создание и оформление малой архитектурной формы  "Я люблю центр "Семья"
	23
	01.07.2020
	01.08.2020
	Фотоотчет; акт выполненных работ
	
Пророченко Н.В.


	3.13
	Р
	· Оформление композиционной декоративно-цветочной композиции "Райский уголок"(мини-клумбы, кормушки для птиц)
	153
	01.04.2021
	01.11.2021
	Фотоотчет; акт выполненных работ
	Пророченко Н.В.


	3.14
	Р
	· Выращивание лекарственных трав на грядках "Аптечный огород"

	63
	15.04.2020
	15.07.2020
	Фотоотчет; акт выполненных работ
	Пророченко Н.В.


	3.15
	Р
	Оформление ландшафтной зоны отдыха "Крестьянский сад"
	261
	20.05.2020
	20.10.2021
	Фотоотчет; акт выполненных работ
	Недбайлова Е.А.


	3.16
	Р
	· Выращивание пеларгоний  для декоративных кашпо "Каскад пеларгоний".
	55
	01.04.2020
	20.06.2020
	Фотоотчет; акт выполненных работ
	Водяха О.И.

	3.17
	Р
	Формирование вертикальных миксбордеров "Висячий салат"
	18
	20.05.2020
	15.06.2020
	Фотоотчет; акт выполненных работ
	Пророченко Н.В.


	3.18
	Р
	Оформление центральной клумбы "Роман с розами"
	21
	20.04.2020
	20.05.2020
	Фотоотчет; акт выполненных работ
	Пророченко Н.В.


	3.19
	Р
	· Оформление  ландшафтной зоны «Размытая граница»
	19
	25.05.2021
	20.06.2021
	Фотоотчет; акт выполненных работ
	Пророченко Н.В.
.

	3.20
	Р
	· Посев пряных культур "Грядка вкуса и аромата" на огороде
	12
	20.05.21
	05.06.21
	Акт выполненных работ
	Пророченко Н.В.


	3.21
	Р
	Изготовление и установка скамеек 
	252
	20.05.2020
	20.05.2021
	Фотоотчет; акт выполненных работ
	Пророченко Н.В.


	3.22
	Р
	Оформление садовых дорожек из  деревянных спилов, щебня и бетона
	44
	10.04.2021
	10.06.2021
	Фотоотчет;акт выполненных работ
	Пророченко Н.В.


	3.23
	Р
	Высадка можжевельников различных сортов и туй в рокарии "Гармония хвои"
	19
	20.04.2021
	15.05.2021
	Фотоотчет;акт выполненных работ
	Пророченко Н.В.


	3.24
	Р
	Посев газонной травы
	5
	10.04.2021
	15.04.2021
	Фотоотчет;акт выполненных работ
	Пророченко Н.В.


	3.25
	П
	Приобретение шлангов и распылителей
	15
	10.03.2020
	30.03.2020
	Товарная накладная 
	Пророченко Н.В.


	3.26
	П
	Приобретение металла для изготовление малых архитектурных форм
	15
	01.03.2020
	20.03.2020
	Товарная накладная
	Пророченко Н.В.


	3.27
	П
	Приобретение клумбовых светильников.
	44
	01.03.2021
	01.05.2021
	Товарная накладная
	Пророченко Н.В.


	3.28
	П
	Приобретение кассетниц для рассады, балконных ящиков, вазонов, подвесных кашпо
	15
	01.03.2020
	20.03.2020
	Товарные накладные
	Пророченко Н.В.


	3.29
	Р
	 Изготовлению МАФ
	420
	20.05.2020
	20.10.2021
	Договор, акт выполненных работ
	Пророченко Н.В.


	3.30
	Р
	Приобретение питательного грунта для выращивания рассады и пеларгоний
	15
	01.03.2020
	20.03.2020
	Товарная накладная
	Пророченко Н.В.


	4.
	
	Уход за  зоной ландшафтного благоустройства

	480
	01.04.2020
	01.11.2021
	
Отчет по блоку
	Кондратенко В.П.

	4.1
	Р
	Проведение системного полива посаженных  культурных растений (2020 г).
	52
	01.06.2020
	01.09.2020
	Информационное письмо
	Пророченко Н.В.

	4.2
	Р
	Прополка клумб и монобордюров (2020 г).
	44
	01.06.2020
	01.08.2020
	Информационное письмо
	Пророченко Н.В.

	4.3
	Р
	Проведение подкормки различных видов растений (2020 г).
	100
	10.04.2020
	01.09.2020
	информационное письмо
	Пророченко Н.В.

	4.4
	Р
	Обработка растений от болезней и вредителей (2020 г)
	66
	01.06.2020
	01.09.2020
	информационное письмо
	Пророченко Н.В.

	4.5
	Р
	Утепление хвойных культур под зиму (2020 г)
	23
	10.10.2020
	01.11.2020
	Фотоотчет, акт выполненных работ
	Пророченко Н.В.

	4.6
	Р
	Сбор семян цветочных культур   (2020 г)
	35
	01.09.2020
	01.10.2021
	Фотоотчет, акт выполненных работ
	Пророченко Н.В.

	4.7
	Р
	Проведение системного полива посаженных  культурных растений (2021 г).
	67
	01.06.2021
	01.09.2021
	Информационное письмо
	Пророченко Н.В.

	4.8
	Р
	Прополка клумб и монобордюров (2021 г).
	44
	01.06.2021
	01.08.2021
	Информационное письмо
	Пророченко Н.В.

	4.9
	Р
	Проведение подкормки различных видов растений (2021 г).
	100
	01.04.2021
	01.06.2021
	информационное письмо
	Пророченко Н.В.

	4.10
	Р
	Обработка растений от болезней и вредителей (2021 г)
	66
	01.06.2021
	01.09.2021
	информационное письмо
	Пророченко Н.В.

	4.11
	Р
	Утепление хвойных культур под зиму (2021 г)
	15
	10.10.2021
	01.11.2021
	Фотоотчет, акт выполненных работ
	Пророченко Н.В.

	4.12
	Р
	Сбор семян цветочных культур   (2021 г)
	23
	01.08.2021
	01.09.2021
	Фотоотчет, акт выполненных работ
	Пророченко Н.В.

	5.
	
	Информационное сопровождение проекта
	230
	20.12.2020
	10.10.2021
	Отчет по блоку
	Кондратенко В.П.

	5.1.
	
   Р
	Размещение информации о начале реализации проекта  на сайте учреждения и сайте УСЗН администрации Корочанского района.
	20
	20.05.2020
	10.06.2020
	


Скриншот
	       Степаненко А.В.

	5.2
	Р
	Участие в конкурсе «Лучшая статья»  электронного журнала социального обслуживания населения  с публикацией «Наш проект».
	40
	01.09.2020
	01.10.2021
	
   Скриншот
	Водяха О.И.

	5.3
	
	Публикации 3-х статей в районной газете «Ясный ключ» о ходе реализации проекта.
	60
	01.10.2020
	20.10.2021
	
Отчет по блоку
	Степаненко А.В.

	5.3.1.
	П
	Опубликование статьи «Прекрасное-своими руками».
	20
	20.08.2020
	10.09.2020
	Копия статьи
	Степаненко А.В.

	5.3.2.
	П
	Опубликование статьи «Помог проект». 
	20
	  15.07.2021
	15.08.2021
	Копия статьи
	Недбайлова Е.А.

	5.3.3.
	П
	Опубликование статьи «Чудо-клумбы» центра «Семья».
	20
	 20.09.2021
	10.10.2021
	Копия статьи
	Степаненко А.В.

	6.
	Р
	Проведение экологических экскурсий по территории центра «Удивительное рядом»
	25
	02.08.2020
	01.11.2021
	Фотоотчеты
	Недбайлова Е.А.

	
	
	ИТОГО
	457
	01.02.2020
	01.11.2021
	
	




3.Бюджет проекта

	Код
	Название работы/процесса
	Сумма 
	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Внебюджетные источники, тыс. руб. 

	
	
	
	фед.2
	обл. 2
	мест. 2
	средства хоз. суб-та
	заемные средства3
	Прочие4

	1.
	Организационно-подготовительный этап реализации Проекта.
	2,0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,0

	1.6
	Изготовление баннера
	2,0
	
	
	
	
	
	2,0

	2.
	Создание питомника по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,0
	

	2.1
	Приобретение посадочного материала хвойных пород.
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,0
	

	3
	 Благоустройство территории
	50,0
	0
	36,0
	0
	0
	0
	14,0
	

	3.2.
	
Приобретение газонной травы.
	2,2
	0
	2,2
	0
	0
	0
	0

	3.3
	Приобретение семян однолетних цветов.
	2,5
	0
	2,5
	0
	0
	0
	0

	3.4
	Приобретение саженцев туи, барбариса, спиреи, самшита.
	6,0
	0
	4,0
	0
	0
	0
	2,0

	3.21
	Изготовление скамеек по договору.
	10,0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,0

	3.25
	Приобретение шлангов и распылителей.
	2,0
	0
	2,0
	0
	0
	0
	0

	3.26
	Приобретение металла для изготовление малых архитектурных форм.
	11,0
	0
	9,0
	0
	0
	0
	2,0

	3.27
	Приобретение клумбовых светильников.
	2,0
	0
	2,0
	0
	0
	0
	0

	3.28
	Приобретение кассетниц для рассады, балконных ящиков, вазонов и подвесных  кашпо
	4,3
	0
	4,3
	0
	0
	0
	0

	3.29
	Изготовление МАФ 
	9,0
	0
	9,0
	0
	0
	0
	0

	3.37
	Приобретение питательного грунта для выращивания рассады и пеларгоний.
	1,0
	0
	1,0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Уход  за  зоной ландшафтного благоустройства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Информационное сопровождение проекта
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	0

	6.
	Проведение экологических экскурсий по территории центра «Удивительное рядом»

	
0
	

0


	
0
	
0
	
0
	
0
	
0

	
	ИТОГО
	
53,0
	
0
	
36,0
	
0
	
0
	
0
	
17,0
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4денежные средства спонсоров 


4. Риски проекта

	№
	Риск
	Ожидаемые последствия
	Предупреждение наступления риска
	Действия в случае наступления риска

	
	
	
	Мероприятия
по предупреждению 
	ФИО ответственного исполнителя
	

	1.
	Недостаточные знания и умения в области флористики работников центра 
	Цветники, клумбы, рабатки не соответствуют заявленным требованиям по проекту
	 Изучение опыта флористов в интернете; привлечение специалистов по ландшафтному дизайну
	Степаненко А.В.
	Внесение изменения в план благоустройства

	2.
	Нежелания  работников принять участие в реализации мероприятий проекта
	Нарушение сроков реализации проекта
	Включение в критериальный лист по начислению стимулирующей части заработной платы педагогическим работникам 

	Кондратенко В.П.
	Внесение изменения в состав рабочей группы проекта

	3.
	Недостаточное финансирование
	Сдвиг сроков основных сроков работ, не достижение цели проекта
	Поиск внебюджетных источников финансирования
	Кондратенко В.П., 
	Привлечение в проект внебюджетных источников финансирования, привлечение спонсоров Корочанского района

	4.
	Неблагоприятные погодные условия
	Не достижение цели проекта
	Отслеживание прогнозов погоды
	Пророченко Н.В.
	Проведение дополнительных агротехнических мероприятий
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5. Команда проекта

	№
	ФИО,  должность
	Ранг в области ПУ
	Роль в проекте
	Основание участия в проекте

	1.
	Лазухина Светлана Юрьевна, начальник управления социальной защиты населения администрации Корочанского района
	Проектный менеджер 3 класса
	Куратор проекта
	Распоряжение администрации муниципального района «Корочанский район» №137-р от 27 марта 2020 года «Об открытии проекта «Ландшафтное благоустройство  территории МБУ центр социальной помощи семье и детям "Семья" Корочанского района»
»

	2.
	Кондратенко Василий Петрович, директор МБУ центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района
	Проектный специалист 3 класса
	Руководитель проекта
	Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья"
 № 44 - ОД от 31.03.2020г.
"О формировании рабочей группы проекта "

	3.
	Водяха Ольга Ивановна, заместитель директора- заведующий отделением социального сопровождения МБУ центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района
	Нет ранга
	Администратор проекта
	Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья"
 № 44 - ОД от 31.03.2020г.
"О формировании рабочей группы проекта "

	4.
	Степаненко Алина Валентиновна, социальный педагог МБУ центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района
	
	Нет ранга
	Оператор мониторинга проекта
	Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья"
 № 44 - ОД от 31.03.2020г.
"О формировании рабочей группы проекта "

	5.
	Пророченко Наталья Васильевна, заместитель  директора по хозяйственной работе-заведующий отделением социальная гостиница МБУ ЦСПСиД «Семья» Корочанского района
 
	Нет ранга
	Член рабочей группы (Р)
	Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья"
 № 44 - ОД от 31.03.2020г.
"О формировании рабочей группы проекта " Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья"
 № 44 - ОД от 31.03.2020г.
"О формировании рабочей группы проекта "

	6.
	Недбайлова Елена Анатольевна, заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе МБУ центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района
	Нет ранга
	Член рабочей группы (П)
	Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья"
 № 44 - ОД от 31.03.2020г.
"О формировании рабочей группы проекта "



[bookmark: _Toc277853603]6.Планирование коммуникаций

	Тема
	Участники
	Ответственный
	Форма
	Периодичность

	Отчет о статусе проекта
	Куратор проекта
Руководитель проекта
	Руководитель проекта
	Аналитическая записка
	Один раз в год

	Отчет о ходе реализации проекта
	Руководитель проекта
Администратора проекта
	Администратора проекта
	Аналитическая записка
	Один раз в квартал

	Рабочие встречи
	Руководитель проекта
Члены рабочей группы
	Администратора проекта
	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)
	Один раз в квартал



Использованные ресурсы и литература:
1.	Журнал «Ландшафтный дизайн»
2.	Готовые схемы красивых цветников и клумб       http://101dizain.ru/gotovye-sxemy-cvetnikov-i-klumb/   
3.	Журнал «1000 советов» 2012-2013 гг.
4.	Фотографии из личного архива.
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