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ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ ПО ПРОЕКТУ № 10085760

	
	Апробация инновационной модели социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
проживающих в  сельских населённых пунктах Корочанского района"
	

	
	
	

	

	1. Основные положения

	Куратор проекта:
	Лазухина С.Ю., начальник УСЗН администрации Корочанского района
	

	Руководитель проекта:
	Кондратенко В.П., директор МБУ ЦСПСиД "Семья" Корочанского района
	

	Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:
	Нестеров Н.В., глава администрации Корочанского района
	

	

	
2. Отчёт о достижении цели и результата проекта
	

	Цель проекта:
	Охватить услугами Школы социальных услуг "Сельская семья" не менее 200 человек из семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, "группы риска", проживающих в сельских населенных пунктах Корочанского района до 30 декабря 2020 года.

	Способ достижения цели:
	Апробация инновационной модели социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации сельских населенных пунктов Корочанского района на основе введения новых видов социальных услуг: "Домашний английский","Детский аниматор","Молодая мама", "Няня  на час".

	
	Результат:
	Период, год (план/факт)
	Подтверждение *

	Результат проекта:
	Действующий механизм  эффективного социального сопровождения сельских семей с детьми на основе предоставления различных видов социальной помощи  Школы социальных услуг «Сельская семья».
	2020
	1/1
	Положение о Школе социальных услуг "Сельская семья"; методические материалы по обобщению опыта работы центра "Семья".

	
	Требование:
	Период, год (план/факт)
	Подтверждение *

	Требования к результату проекта:
	Действующие услуги «Домашний английский»;  «Детский аниматор»; «Няня на час»;  «Молодая мама».
	2020
	4 / 4
	Регламенты услуг

	Требования к результату проекта:
	Издан методический сборник «Модель социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в сельских населенных пунктах на основе создания Школы социальных услуг «Сельская семья».
	2020
	1 / 1
	Методический сборник

	
	Наличие 4-х видеороликов по видам предоставляемых платных и бесплатных услуг;
	2019
	2 / 1
	Видеоролики

	
	
	2020
	4 / 1
	

	
	Обобщен опыт работы центра «Семья» на тему "Создание модели социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации сельских населенных пунктов Корочанского района на основе введения нового блока социальных услуг «Сельская семья".
	2020
	1 / 1
	Методические материалы

	
	Опубликовано в СМИ о реализации проекта не менее 10 статей.
	2019
	5 / 5
	Копии статей, скриншоты

	
	
	2020
	10 / 10
	

	
	Организована выставка методических разработок, мини-проектов, рабочих программ по реализации социальных услуг.
	2020
	1 / 1
	Фотоотчет

	
	Проведено два круглых стола на тему: «Эффективность межведомственного взаимодействия социального сопровождения семей с детьми»; «Новые блоки Школы социальных услуг. Перспективы. Опыт.Развитие».
	2019
	1 /1
	Методические рекомендации, фотоотчет

	
	
	2020
	2 /2
	

	
	Создание Школы социальных услуг «Сельская семья»
	2020
	1 / 1
	Положение о Школе социальных услуг "Сельская семья"

	
	Услугами школы социальных услуг «Сельская семья» охвачено не менее 200 человек из семей с детьми
	2019
	90 / 90
	Результаты мониторинга

	
	
	2020
	200 /201
	

	Пользователи результатом проекта:
	Семье с детьми, находящиеся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации; многодетные семьи и семьи различных категорий, проживающие в сельских населенных пунктах Корочанского района.

	

	
	* в приложении к настоящему отчету необходимо представить сведения, подтверждающие достижение результата и выполнение требований к нему.
	

	

	3. Отчёт по содержанию проекта

	

	Код
	Название 
работы/процесса
	Документ 
о выполнении
	Начало
	Окончание
	Длительность, дни
	ФИО 
исполнителя
	Факт. труд-ты, дни

	код
	тип
(Р/П)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	откл.
	
	

	1
	Блок
	Организационно-подготовительный этап
	отчет по блоку

	01.03.2019
	01.03.2019
	24.05.2019
	03.07.2019
	62
	83
	+21
	Кондратенко В.П.

	-

	1.1
	Процесс
	Разработка дорожной карты социального сопровождения семей с детьми.
	Дорожная карта.

	01.03.2019
	01.03.2019
	01.04.2019
	01.04.2019
	21
	21
	
	Водяха О.И.

	1,0

	1.2
	Процесс
	Разработка и утверждение Положения о школе социальных услуг "Сельская семья".
	Положение.

	01.03.2019
	01.03.2019
	01.04.2019
	01.04.2019
	21
	21
	
	Кондратенко В.П.

	1,0

	1.3
	Процесс
	Утверждение плана работы межведомственной комиссии по реализации дорожной карты социального сопровождения семей с детьми.
	План работы.

	01.03.2019
	01.03.2019
	01.04.2019
	01.04.2019
	21
	21
	
	Водяха О.И.
	0.5

	1.4
	Процесс
	Разработка формы договора с семьями о предоставлении платных и бесплатных услуг.
	Форма договора.

	21.03.2019
	21.03.2019
	01.04.2019
	01.04.2019
	8
	8
	
	Чемарёв И.В.
	0,5

	1.5
	Процесс
	Утверждение тарифов оказанию  платных услуг.
	приказ

	01.03.2019
	01.03.2019
	01.04.2019
	01.04.2019
	21
	21
	
	Кондратенко В.П.

	0,5

	1.6
	Работа
	Проведение опроса потенциальных получателей социальных услуг для определения нуждаемости в конкретных видах и объеме.
	Аналитическая справка

	01.03.2019
	01.06.2019
	01.04.2019
	01.04.2019
	21
	21
	0
	Панфилова И.П.
	1,0

	1.7
	Процесс
	Организация точечных патронажных выездов в сельские семьи с целью выявления неблагополучия и предоставления бесплатных социальных услуг и социальной помощи.
	Акт контрольных патронажей.

	10.03.2019
	10.03.2019
	10.04.2019
	10.04.2019
	23
	23
	
	Водяха О.И.
	0,4

	1.8
	Работа
	Разработка регламентов работы к каждой услуге.
	Регламенты.

	01.03.2019
	01.03.2019
	01.04.2019
	01.04.2019
	21
	21
	
	Чемарёв И.В.

	0,25

	1.9
	Работа
	Разработка и изготовление наглядного и информационно-рекламного материала о проекте (листовки, буклеты, памятки).
	Макеты листовок, буклетов, памятки.

	26.03.2019
	26.03.2019
	15.05.2019
	15.05.2019
	35
	35
	
	Панфилова И.П.
	1,0

	1.10
	Работа
	Распространение наглядного и  информационно-рекламного материала о проекте.
	Информационное письмо.

	15.05.2019
	15.05.2019
	24.05.2019
	24.05.2019
	8
	8
	
	Водяха О.И.
	1,0

	1.11
	Работа
	Размещение рекламы в учреждениях, в социальных сетях, на сайте МБУ ЦСПСиД "Семья" о предоставлении социальных услуг.
	Скриншоты, информационное письмо.

	06.03.2019
	06.03.2019
	11.03.2019
	11.03.2019
	3
	3
	
	Чемарёв И.В.
	0,25

	1.12
	Работа
	Создание базы данных потенциальных клиентов Школы социальных услуг "Сельская семья"
	База данных

	20.03.2019
	20.05.2019
	20.05.2019
	18.06.2019
	44
	21
	
	Панфилова И.П.
	0,75

	1.13
	Работа
	Проведение разъяснительной работы о правилах предоставления услуг, режиме и графике работы среди семей на выездных заседаниях КДН и ЗП в сельских территориях Корочанского района.
	Информационное письмо

	21.03.2019
	21.03.2019
	22.04.2019
	22.04.2019
	23
	23
	
	Приходько Т.М.
	1.0

	1.14
	Процесс
	Закрепление ответственных должностных лиц за реализацию услуги.
	Приказ по учреждению.

	21.03.2019
	21.03.2019
	22.04.2019
	10.06.2019
	23
	55
	+32
	Кондратенко В.П.
	0,15

	1.15
	Процесс
	Заключение дополнительных соглашений с работниками центра.
	Дополнительное соглашение.

	21.03.2019
	21.04.2019
	22.04.2019
	19.06.2019
	23
	39
	+16
	Кондратенко В.П.
	0,15

	1.16
	Процесс
	Внесение соответствующих изменений в Положение о стимулирующей части заработной платы работников центра "Семья".
	Положение о стимулирующей части заработной платы работников центра.

	21.03.2019
	21.03.2019
	22.04.2019
	10.06.2019
	23
	55
	+32
	Кондратенко В.П.
	0.5

	2
	Блок
	Создание социальной услуги "Няня на час".
	Отчёт по блоку

	10.03.2019
	21.03.2019
	20.06.2019
	26.07.2019
	71
	89
	+18
	Коломыцева Р.С.

	

	2.1
	Работа
	Разработка у утверждение регламента услуги "Няня на час".
	Копия регламента.

	21.03.2019
	21.03.2019
	29.03.2019
	29.03.2019
	7
	7
	
	Чемарёв И.В.
	0,5

	2.2
	Работа
	Разработка анкеты для выявления возраста и особенностей детей семей, нуждающихся в данной услуге.
	Анкета

	10.03.2019
	10.06.2019
	20.03.2019
	19.06.2019
	8
	6
	-2
	Коломыцева Р.С.
	0,25

	2.3
	Работа
	Проведение анкетирования для предоставления услуги.
	Информационное письмо.

	15.03.2019
	15.06.2019
	15.04.2019
	10.07.2019
	22
	17
	-5
	Коломыцева Р.С.
	0,5

	2.4
	Процесс
	Анализ результата анкетирования.
	Аналитическая справка.

	28.03.2019
	16.07.2019
	29.03.2019
	24.07.2019
	2
	6
	+4
	Панфилова И.П.
	0,5

	2.5
	Работа
	Обучение персонала по программе "Няня на час".
	Программа "Няня на час".

	21.03.2019
	21.06.2019
	22.04.2019
	19.06.2019
	23
	-1
	-24
	Панфилова И.П.
	0,75

	2.6
	Работа
	Приобретение детского манежа.
	Товарная накладная.

	01.06.2019
	01.06.2019
	20.06.2019
	01.07.2019
	13
	20
	+7
	Кондратенко В.П.
	0,1

	3
	Блок
	Создание социальной услуги "Детский аниматор"
	Отчёт по блоку

	10.03.2019
	21.03.2019
	10.06.2019
	24.07.2019
	64
	86
	+22
	Панфилова И.П.
	

	3.1
	Работа
	Разработка и утверждение регламента реализации услуги "Детский аниматор".
	Регламент услуги.

	21.03.2019
	21.03.2019
	29.03.2019
	29.03.2019
	7
	7
	
	Чемарёв И.В.
	0,5

	3.2
	Работа
	Разработка анкеты для выявления вида детского досуга и праздников в семье, нуждающихся в данной услуге.
	Анкета.

	10.03.2019
	10.06.2019
	20.03.2019
	19.06.2019
	8
	6
	-2
	Коломыцева Р.С.
	0,25

	3.3
	Работа
	Проведение анкетирования для предоставления услуги.
	Информационное письмо.

	15.03.2019
	20.06.2019
	15.04.2019
	17.07.2019
	22
	19
	-3
	Коломыцева Р.С.
	0,5

	3.4
	Процесс
	Анализ результатов анкетирования.
	Аналитическая справка.

	15.04.2019
	13.07.2019
	25.04.2019
	03.07.2019
	9
	-8
	-17
	Коломыцева Р.С.
	0,25

	3.5
	Процесс
	Утверждение программы "Детский аниматор"
	Программа.

	28.03.2019
	28.05.2019
	29.03.2019
	04.06.2019
	2
	6
	+4
	Панфилова И.П.
	0,5

	3.6
	Работа
	Проведение онлайн-консультирования по проведению детских праздников.
	Информационное письмо.

	20.04.2019
	20.06.2019
	10.05.2019
	03.07.2019
	13
	9
	-4
	Чемарёв И.В.
	0,25

	3.7
	Работа
	Приобретение ткани для изготовлении костюмов: Птицы Феникса, Волка и Кота, Тролля Розочки, Клоуна цветика.
	Товарная накладная.

	10.03.2019
	15.04.2019
	10.06.2019
	03.07.2019
	64
	55
	-9
	Кондратенко В.П.
	0,1

	4
	Блок
	Создание социальной услуги "Домашний английский".
	Отчёт по блоку.

	10.03.2019
	21.03.2019
	22.04.2019
	11.07.2019
	31
	77
	+46
	Панфилова И.П.
	77

	4.1
	Работа
	Разработка и утверждение регламента реализации услуги "Домашний английский".
	Регламент услуги.

	21.03.2019
	21.03.2019
	30.03.2019
	30.03.2019
	7
	7
	
	Чемарёв И.В.
	0,5

	4.2
	Работа
	Разработка анкеты по выяснению возраста, программ и особенностей развития детей.
	Анкета

	10.03.2019
	10.05.2019
	20.03.2019
	05.06.2019
	8
	19
	+11
	Панфилова И.П.

	0,25

	4.3
	Работа
	Проведение анкетирование среди родителей.

	Информационное письмо.

	10.03.2019
	20.06.2019
	20.03.2019
	03.07.2019
	8
	9
	+1
	Коломыцева Р.С.
	0,5

	4.4
	Процесс
	Анализ результатов анкетирования.
	Аналитическая справка.

	20.03.2019
	30.06.2019
	30.03.2019
	10.07.2019
	8
	7
	-1
	Панфилова И.П.
	0,25

	4.5
	Работа
	Приобретение комплексной программы "Занимательный английский язык" для формирования основных сексико-грамматических навыков школьников при выполнении домашнего задания.

	Товарная накладная.

	01.04.2019
	10.06.2019
	22.04.2019
	03.07.2019
	16
	17
	+1
	Кондратенко В.П.
	0,1

	5
	Блок
	Создание платной социальной услуги "Молодая мама"

	Отчёт по блоку.

	15.03.2019
	10.05.2019
	30.05.2019
	11.07.2019
	53
	43
	-10
	Панфилова И.П.

	

	5.1
	Работа
	Разработка и утверждение Положения "О создании услуги помощи беременным девушкам и матерям в возрасте до 23 лет проживающих на территории Корочанского района".
	Положение "О создании услуги помощи беременным девушкам и матерям в возрасте до 23 лет проживающих на территории Корочанского района".






































	25.03.2019
	10.05.2019
	05.04.2019
	04.06.2019
	10
	18
	+8
	Чемарёв И.В.
	0,5

	5.2
	Работа
	Разработка анкеты для выявления проблем у беременных девушек и матерей в возрасте до 23 лет.
	Анкета.

	21.03.2019
	10.06.2019
	02.04.2019
	25.06.2019
	9
	10
	+1
	Коломыцева Р.С.

	0,25

	5.3
	Работа
	Проведение анкетирования для выявление проблем у беременных
	Информационное письмо.

	15.03.2019
	20.06.2019
	15.04.2019
	03.07.2019
	22
	10
	-12
	Коломыцева Р.С.

	0,5

	5.4
	Процесс
	Мониторинг анкет с выявленными проблемами беременных.
	Аналитическая справка.

	15.04.2019
	30.06.2019
	30.04.2019
	10.07.2019
	12
	8
	-4
	Коломыцева Р.С.

	0,25

	5.5
	Работа
	Составление реестра нуждающимся в услуге "Молодая мама".
	Копия реестра.

	05.04.2019
	10.06.2019
	25.04.2019
	25.06.2019
	15
	11
	-4
	Коломыцева Р.С.

	0,25

	5.6
	Процесс
	Заключение договора на оказание услуг с беременными девушками.
	Копия договора.

	25.04.2019
	20.06.2019
	05.05.2019
	03.07.2019
	6
	9
	+3
	Чемарёв И.В.
	1,0

	5.7
	Работа
	Разработка формы социальной карты сопровождения беременных в возрасте до 23 лет с указанием проблем семьи.
	Форма социальной карты.

	20.05.2019
	20.06.2019
	30.05.2019
	01.07.2019
	9
	8
	-1
	Панфилова И.П.
	0,25

	6
	Блок
	Иформационно-методическое сопровождение проекта.
	Отчёт по блоку.

	20.03.2019
	20.03.2019
	25.12.2020
	26.12.2020
	449
	449
	0
	Панфилова И.П.

	

	6.1
	Работа
	Размещение информации на сайте МБУ ЦСПСиД "Семья" Корочанского района об открытии проекта.
	Скриншот страницы сайта.

	20.03.2019
	20.03.2019
	30.03.2019
	30.03.2019
	8
	8
	
	Чемарёв И.В.
	0,15

	6.2
	Процесс
	Подготовка и размещение статьи о новых социальных услуг в газете "Ясный ключ"
	Копия статьи.

	20.03.2019
	20.06.2019
	22.03.2019
	19.06.2019
	3
	1
	-2
	Водяха О.И.
	0,4

	6.3
	Процесс
	Отчет о проведении информационной компании о новых социальных услугах центра "Семья" Корочанского района на сайте УСЗН
	Скриншот страницы сайта.

	19.12.2020
	20.03.2020
	25.12.2020
	25.12.2020
	5
	197
	+191
	Чемарёв И.В.
	0,15

	6.4
	Блок
	Освещение в газете "Ясный ключ" мероприятий проводимых в рамках проекта:
	Копия статей.

	30.04.2019
	30.06.2019
	30.11.2020
	27.11.2020
	401
	358
	-43
	Панфилова И.П.

	

	6.4.1
	Процесс
	Размещение статьи "Виды социальных услуг центра "Семья"".
	Копия статьи.

	20.07.2019
	30.06.2019
	20.09.2019
	29.08.2019
	45
	44
	-1
	Водяха О.И.
	0,4

	6.4.2
	Процесс
	Размещение статьи "Реализация проектной деятельности центра "Семья"".
	Копия статьи.

	30.04.2019
	20.07.2019
	30.05.2019
	14.10.2019
	21
	60
	+39
	Водяха О.И.
	0.4

	6.4.3
	Процесс
	Размещение статьи "Выбор няни - ответственная и сложная задача".
	Копия статьи.

	15.10.2019
	15.10.2019
	16.12.2019
	16.12.2019
	44
	43
	-1
	Водяха О.И.
	0,4

	6.4.4
	Процесс
	Размещение статьи "Чтобы английский был успешным".
	Копия статьи.

	20.02.2020
	20.02.2020
	30.04.2020
	02.06.2020
	50
	71
	+21
	Водяха О.И.
	0,4

	6.4.5
	Процесс
	Размещение статьи "Красота и ответственность молодой мамы".
	Копия статьи.

	20.06.2020
	20.06.2020
	20.07.2020
	24.07.2020
	21
	24
	+3
	Водяха О.И.
	0,4

	6.4.6
	Процесс
	Размещение статьи "Идеальный праздник для детей и всей семьи".
	Копия статьи.

	10.10.2020
	10.10.2020
	30.11.2020
	19.11.2020
	35
	28
	-7
	Водяха О.И.
	0,4

	6.5
	Работа
	Создание видеоролика для социальной рекламы об оказываемых услугах центром "Семья".
	Видеоролик.

	20.04.2019
	20.07.2019
	26.04.2019
	23.09.2019
	5
	45
	+40
	Коломыцева Р.С.

	1,0

	6.6
	Работа
	Организация выставки методических разработок, мини-проектов, рабочих программ по реализации социальных платных и бесплатных услуг Школы "Сельская семья".
	Фотоотчет.

	20.11.2019
	20.11.2019
	30.11.2019
	05.12.2019
	8
	11
	+3
	Панфилова И.П.
	2,0

	6.7
	Работа
	Создание тематического раздела на сайте центра "Семья".
	Скриншот страницы сайта.

	10.05.2019
	10.06.2019
	20.05.2019
	19.06.2019
	7
	7
	0
	Чемарёв И.В.
	0,15

	6.8
	Работа
	Проведение круглого стола "Эффективность межведомственного взаимодействия социального сопровождения семей с детьми в центре "Семья"".
	Фотоотчет.

	20.11.2019
	20.11.2019
	10.12.2019
	17.12.2019
	15
	20
	+5
	Лазухина С.Ю.
	0,5

	6.9
	Работа
	Проведение круглого стола "Новые блоки Школы социальных услуг "Сельская семья". Перспективы. Опыт. Развитие.
	Фотоотчет.

	15.03.2020
	15.03.2020
	30.03.2020
	31.03.2020
	11
	12
	+1
	Лазухина С.Ю.
	0,5

	6.10
	Работа
	Издание сборника "Модель социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации сельских населенных пунктов Корочанского района на основе создания Школы социальных услуг "Сельская семья".
	Сборник.

	10.11.2020
	10.11.2020
	10.12.2020
	15.12.2020
	23
	26
	3
	Кондратенко В.П.
	3,0

	6.11
	Блок
	Обобщение опыта работы центра "Семья" на тему: "Создание модели социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации сельских населенных пунктов Корочанского района на основе введения нового блока социальных услуг "Сельская семья"".
	Отчет по блоку

	02.09.2019
	02.09.2019
	25.12.2019
	26.12.2020
	349
	350
	1
	Кондратенко В.П.
	

	6.11.1
	Работа
	Публикации во всероссийском электронном журнале «Социальное обслуживание населения: новации, эксперименты, творчество» в 2019 году
	Скриншоты статей

	02.09.2019
	02.09.2019
	25.12.2019
	29.01.2020
	82
	100
	+18
	Водяха О.И.
	0,4

	6.11.2
	Работа
	Публикации во всероссийском электронном журнале «Социальное обслуживание населения: новации, эксперименты, творчество» в 2020 году
	Скриншоты статей

	01.03.2020
	01.03.2020
	25.12.2020
	27.11.2020
	211
	190
	-21
	Водяха О.И.
	0,4

	6.11.3
	Работа
	Участие во всероссийском тестировании по инновационной деятельности
	Сертификаты

	25.11.2019
	25.11.2019
	25.12.2019
	24.12.2019
	23
	21
	-2
	Водяха О.И.
	0,25

	6.11.4
	Работа
	Издание сборника по обобщению опыта инновационно-проектной деятельности центра
	Методический сборник

	10.09.2020
	10.09.2020
	10.12.2020
	15.12.2020
	65
	68
	+3
	Водяха О.И.
	0,25

	ИТОГО: 
	01.03.2019
	01.03.2019
	25.12.2020
	26.12.2020
	461
	462
	1
	

	
	

	4. Отчёт по бюджету проекта

	

	Код
	Название 
    работы/процесса
	Сумма,
    тыс. руб.
	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Бюджетные источники, тыс. руб.

	
	
	
	фед.
	обл.
	мест.
	средства хоз.
    суб-та
	заемные
    средства
	прочие

	код
	тип
    (Р/П)
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	1
	Блок
	Организационно-подготовительный этап
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Блок
	Создание социальной услуги "Няня на час"
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00

	2.1
	Работа
	Разработка у утверждение регламента услуги "Няня на час"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Работа
	Разработка анкеты для выявления возраста и особенностей детей семей, нуждающихся в данной услуге
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	Работа
	Проведение анкетирования для предоставления услуги
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4
	Процесс
	Анализ результата анкетирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5
	Работа
	Обучение персонала по программе "Няня на час"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6
	Работа
	Приобретение детского манежа
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00

	3
	Блок
	Создание социальной услуги "Детский аниматор"
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	2,00

	3.1
	Работа
	Разработка и утверждение регламента реализации услуги "Детский аниматор"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Работа
	Разработка анкеты для выявления вида детского досуга и праздников в семье, нуждающихся в данной услуге
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3
	Работа
	Проведение анкетирования для предоставления услуги
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4
	Процесс
	Анализ результатов анкетирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5
	Процесс
	Утверждение программы "Детский аниматор"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.6
	Работа
	Проведение онлайн-консультирования по проведению детских праздников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7
	Работа
	Приобретение ткани для изготовлении костюмов: Птицы Феникс, Волка, Кота, Тролля Розочки, Клоуна Цветика
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	2,00

	4
	Блок
	Создание социальной услуги "Домашний английский"
	1,80
	1,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,80
	1,80

	4.1
	Работа
	Разработка и утверждение регламента реализации услуги "Домашний английский"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Работа
	Разработка анкеты по выяснению возраста, программ и особенностей развития детей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3
	Работа
	Проведение анкетирование среди родителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4
	Процесс
	Анализ результатов анкетирования.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5
	Работа
	Приобретение комплексной программы "Занимательный английский язык" для формирования основных лексико-грамматических навыков школьников при выполнении домашнего задания.
	1,80
	1,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,80
	1,80

	5
	Блок
	Создание платной социальной услуги "Молодая мама"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Блок
	Информационно-методическое сопровождение проекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО: 
	4,80
	4,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,80
	4,80

	

	5. Отчёт по рискам проекта

	

	№
	Риск
	Дата наступления
	Последствия наступления риска
	Предпринятые действия

	
	
	
	
	Наименование мероприятия, сроки выполнения
	ФИО 
ответственного исполнителя

	1.
	Низкий уровень мотивации участников проекта; нежелание работать в инновационном режиме; несоответствие моральных и физических затрат работников центра сумме оплаты за вид деятельности 
	Риски не наступили
	
	
	

	2.
	Отсутствие практики использования дифференцированного подхода к выполнению домашнего задания по английскому языку на  основе уровня обученности, обучаемости, воспитанности, состоянию физического здоровья детей 
	Риски не наступили
	
	
	

	3.
	Недостаток финансирования 
	Риски не наступили
	
	
	

	4.
	Низкий уровень мотивации участников проекта; нежелание работать в инновационном режиме; несоответствие моральных и физических затрат работников центра сумме оплаты за вид деятельности 
	Риски не наступили
	
	
	

	

	6. Извлеченные уроки проекта и рекомендации

	

	№
	Рекомендации

	1.
	

	

	7. Определение управленческих трудозатрат

	Функции
	Трудозатраты (Т), час.
	Количество (К)
	Всего (ТxК), час.

	
	мин.
	макс.
	факт
	
	факт
	

	Куратор проекта

	Разработка паспорта проекта
	4
	10
	4
	1 раз при открытии проекта
	1
	4

	Проведение совещаний в ходе реализации проекта
	0,5
	1,5
	1
	количество раз за весь проект
	1
	1

	Контроль реализации проекта
	0,25
	1
	0,25
	еженедельно на протяжении всего проекта
	21
	5,25

	Итого по Куратору проекта, час.: 
	10,25

	Руководитель проекта

	Разработка плана управления проектом
	6
	20
	10
	1 раз при открытии
	1
	10

	Разработка итогового отчета
	6
	20
	6
	1 раз при закрытии
	1
	6

	Проведение установочного совещания с членами рабочей группы
	1
	2
	1
	1 раз при открытии
	1
	1

	Постановка, уточнение задач по работам, процессам и их содержанию
	0,1
	0,25
	0,1
	количество работ и процессов, внесенных в ведомость изменений
	5
	0.5

	Контроль за исполнением работ и процессов (сроки, бюджет, качество)
	0,1
	0,15
	0,15
	количество работ и процессов
	51
	7,65

	Согласование промежуточных результатов проекта
	0,2
	1
	0,2
	количество блоков работ
	6
	1,2

	Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта
	0,1
	0,25
	0,25
	количество работ и процессов
	51
	12,75

	Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта
	0,5
	1,5
	1
	количество раз за весь проект
	6
	6

	Анализ реализации проекта, подведение итогов
	0,5
	2
	2
	1 раз по итогам реализации
	1
	2

	Итого по Руководителю проекта, час.: 
	47,1

	Администратор проекта

	Подготовка паспорта проекта
	4
	10
	5
	1 раз при открытии
	1
	5

	Подготовка плана управления проектом
	6
	20
	15
	1 раз при открытии
	1
	15

	Подготовка итогового отчета
	6
	20
	-
	1 раз при закрытии
	1
	-

	Подготовка распорядительного документа об утверждении команды
	1,5
	3
	1,5
	 1 раз при открытии
	1
	1,5

	Подготовка ведомости изменений
	0,5
	1
	0,5
	количество ведомостей
	2
	1

	Организация совещания при руководителе/кураторе проекта
	1
	1,5
	1
	количество раз за весь проект
	6
	6

	Анализ информации об исполнении работ и процессов (контрольных событий) проекта
	0,1
	0,25
	0,25
	количество работ и процессов
	45
	11,25

	Подготовка промежуточной отчетной информации по проекту
	0,5
	1
	0,5
	количество раз
	6
	3

	Итого по Администратору проекта, час.: 
	42,75

	Оператор мониторинга проекта

	Отражение информации в АИС «Проектное управление» согласно утвержденной проектной документации
	3
	8
	6
	1 раз при открытии
	1
	6

	Отражение изменений проекта в АИС «Проектное управление»
	0,5
	1
	0,5
	количество ведомостей изменений
	2
	1

	Размещение отчетных документов об исполнении работ и процессов проекта в АИС «Проектное управление»
	0,1
	0,2
	0,1
	количество работ и процессов в проекте
	60
	6,0

	Итого по Оператору мониторинга проекта, час.: 
	12,0

	Ответственный за блок работ проекта Кондратенко В.П.

	Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество)
	0.1
	3
	0,5
	общее количество работ в курируемых блоках
	15 
	7,5

	Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.: 
	7,5

	Ответственный за блок работ проекта Панфилова И.П.

	Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество)
	0.1
	3
	0,25
	общее количество работ в курируемых блоках
	29 
	7,25

	Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.: 
	7,25

	Ответственный за блок работ проекта КоломыцеваР.С.

	Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество)
	0.1
	3
	0,25
	общее количество работ в курируемых блоках
	4
	1

	Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.: 
	1

	

	

	8. Отчёт по трудозатратам команды проекта

	

	№
	ФИО, должность
	Роль в проекте
	Суммарные трудозатраты, дни
	Качество выполнения **

	1.
	Лазухина Светлана Юрьевна, начальник управления социальной защиты населения администрации района
	Куратор

Член рабочей группы Р
	1,3

1,0
	выполнено качественно

	2.
	Кондратенко Василий Петрович, директор МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района
	Руководитель проекта

Ответственный за блок работ проекта
Член рабочей группы Р

Член рабочей группы П
	5,9

0.9

3,3

2,3
	выполнено качественно

	3.
	Водяха Ольга Ивановна, заместитель директора МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Корочанского района»
	Администратор

Член рабочей группы Р

Член рабочей группы П
	5,3

2,3

4,7
	выполнено качественно

	4.
	Панфилова Инна Петровна, психолог в социальной сфере отделения срочного социального обслуживания и социальной помощи МБУССЗН «Корочанский районный центр социального обслуживания населения Корочанского района»
	Ответственный за блок работ проекта 
Оператор мониторинга

Член рабочей группы Р

Член рабочей группы П
	0,9

1.5

6,0

1,25
	выполнено качественно

	5.
	Коломыцева Раиса Сергеевна, психолог, специалист по социальной работе отделения социального сопровождения МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района
	Ответственный за блок работ проекта
Член рабочей группы Р

Член рабочей группы П
	0,1

4,0

0,5
	выполнено качественно

	6.
	Приходько Татьяна Михайловна, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района
	Член рабочей группы Р
	1,0
	выполнено качественно

	7.
	Чемарёв Игорь Владимирович, юрисконсульт МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района
	Член рабочей группы П
Член рабочей группы Р
	1,65
3,05
	выполнено качественно

	ИТОГО: 
	7
	14,4/31,05
	

	
	

	
	** необходимо указать один из уровней качества выполнения:
    - «выполнено качественно»;
    - «имеются замечания к качеству выполнения»;
    - «низкое качество выполнения».
	

	9. Оценка реализации проекта

	

	№
    п/п
	Наименование критерия успешности проекта
	Критерий достигнут
	Если «ДА», то присваивается %
	Значение критерия, %

	
	
	ДА
	НЕТ
	
	

	1.
	 Цель и результат проекта достигнуты
	V
	
	55%
	55%

	2.
	 Требования к результату проекта соблюдены
	
	V
	-
	-

	3.
	 Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены 
	V
	
	15%
	15%

	4.
	Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены
	V
	
	15%
	15%

	Итого сумма всех критериев «П»: 
	85 %

	

	
	

	 Статус реализации проекта
	Диапазон значений критериев
	
	

	 Проект реализован успешно
	 Проект реализован успешно со значительными отклонениями
	55% ≤ П ≤ 70%
	
	

	
	 Проект реализован успешно с незначительными отклонениями
	70% < П < 100%
	
	V

	
	 Проект реализован успешно без отклонений
	П = 100%
	
	

	 Проект не реализован, ресурсы не использованы
	П < 55%
	
	

	 Проект не реализован, ресурсы использованы
	
	
	

	Уровень сложности проекта
	
	

	 Глобальный (наиболее значимый)
	
	

	 Высокий
	
	

	 Выше среднего
	
	

	 Средний
	
	V

	 Начальный
	
	

	
	

	Тип проекта
	Показатель (критерий)
	Диапазон значения критериев
	
	

	Экономический
	 Проект по созданию нового производства. Прогнозируемый объем выручки после выхода на проектную мощность, млн руб.
	до 60 
	
	

	
	
	от 60 до 120 
	
	

	
	
	от 120 до 250 
	
	

	
	
	от 250 до 500 
	
	

	
	
	от 500 
	
	

	
	 Проект, реализуемый на базе действующего производства. Прогнозируемое увеличение годового объема выручки после выхода на проектную мощность, млн руб.
	до 60 
	
	

	
	
	от 60 до 120 
	
	

	
	
	от 120 до 250 
	
	

	
	
	от 250 до 500 
	
	

	
	
	от 500 
	
	

	Социальный
	 Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел.
	до 5 
	
	V

	
	
	от 5 до 10 
	
	

	
	
	от 10 до 20 
	
	

	
	
	от 20 до 50 
	
	

	
	
	от 35 до 50 (не вкл) 
	
	

	
	 Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел.
	до 5 
	
	V

	
	
	от 5 до 10 
	
	

	
	
	от 10 до 20 
	
	

	
	
	от 20 до 35 
	
	

	
	
	от 35 до 50 (не вкл) 
	
	

	Организационный
	 Создание и оптимизация деятельности организационных структур, тыс. чел.
	до 1 
	
	

	
	
	от 1 до 3 
	
	

	
	
	от 3 до 7 
	
	

	
	
	от 7 до 10 
	
	

	
	
	от 10 
	
	

	Технический
	 Бюджет проекта, млн руб.
	до 60 
	
	

	
	
	от 60 до 120 
	
	

	
	
	от 120 до 250 
	
	

	
	
	от 250 до 500 
	
	

	
	
	от 500 
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